附件1

2025年安徽省工程建设地方标准制修订计划项目进度要求

	序号
	项目名称
	第一起草单位
	标准编制阶段提交资料时间

	
	
	
	大纲研讨会
	专家论证会
	征求意见稿
	技术审定会
	报批稿

	制定8项

	1
	装配式内装修工程技术标准
	安徽省建筑科学研究设计院
	2026年4月1日前
	2026年11月1日前
	2027年1月1日前
	2027年4月1日前
	技术审定会会后2个月内

	2
	超限高层建筑工程抗震设计指南
	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
	2026年4月1日前
	2026年11月1日前
	2027年1月1日前
	2027年4月1日前
	技术审定会会后2个月内

	3
	多能互补供热系统工程技术标准
	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
	2026年4月1日前
	2026年11月1日前
	2027年1月1日前
	2027年4月1日前
	技术审定会会后2个月内

	4
	生活垃圾分类转运设施运行管理规范
	安徽省城建设计研究总院股份有限公司
	2026年4月1日前
	2026年11月1日前
	2027年1月1日前
	2027年4月1日前
	技术审定会会后2个月内

	5
	建设工程BIM数据交换标准
	广联达科技股份有限公司
	2026年4月1日前
	2026年11月1日前
	2027年1月1日前
	2027年4月1日前
	技术审定会会后2个月内

	6
	徽派历史建筑木结构安全性评估技术规程
	合肥工业大学
	2026年4月1日前
	2026年11月1日前
	2027年1月1日前
	2027年4月1日前
	技术审定会会后2个月内

	7
	低多层冷弯型钢轻聚合物建筑技术规程
	合肥工业大学
	2026年4月1日前
	2026年11月1日前
	2027年1月1日前
	2027年4月1日前
	技术审定会会后2个月内

	8
	建筑垃圾消纳处置技术标准
	江苏绿和环境科技有限公司
	2026年4月1日前
	2026年11月1日前
	2027年1月1日前
	2027年4月1日前
	技术审定会会后2个月内

	序号
	项目名称
	第一起草单位
	标准编制阶段提交资料时间

	
	
	
	大纲研讨会
	专家论证会
	征求意见稿
	技术审定会
	报批稿

	修订5项

	1
	《住宅设计标准》  DB34/T 3467-2019
	安徽省土木建筑学会
	2026年4月1日前
	2026年11月1日前
	2027年1月1日前
	2027年4月1日前
	技术审定会会后2个月内

	2
	《高延性混凝土应用技术规程》 DB34/T 3469-2019
	安徽省建筑科学研究设计院
	2026年4月1日前
	2026年11月1日前
	2027年1月1日前
	2027年4月1日前
	技术审定会会后2个月内

	3
	《公共建筑能耗监测系统技术规范》  DB34/T 1922-2013
	合肥工业大学设计院(集团)有限公司
	2026年4月1日前
	2026年11月1日前
	2027年1月1日前
	2027年4月1日前
	技术审定会会后2个月内

	4
	《既有多层住宅加装电梯技术标准》 DB34/T 4249-2022
	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
	2026年4月1日前
	2026年11月1日前
	2027年1月1日前
	2027年4月1日前
	技术审定会会后2个月内

	5
	《建设工程造价电子数据交换标准》 DB34/T 3694-2020
	安徽省建设工程造价管理总站
	2026年4月1日前
	2026年11月1日前
	2027年1月1日前
	2027年4月1日前
	技术审定会会后2个月内
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